

# ЖК «Антверпен»

*ход строительства по состоянию  
на 28.02.2025 г.*

**Разрешение на строительство № 78-017-0284-2024 от 17.06.2024 г.  
Окончание строительства 17.06.2029 г.**

Продолжаются работы по устройству временной дороги.  
Продолжаются по устройству шпунтового ограждения котлована.  
Продолжаются работы по монтажу свай.



Строительная площадка



Подготовка арматурного каркаса для свай



Буровая установка выполняет лидерное бурение



Подготовка обсадной трубы.



Установка обсадной трубы для укрепления скважины