

Жилой комплекс «Классика. Дом для души»

Ход строительства по состоянию на 28.02.2021 г.

4 этап строительства
Разрешение на строительство от 21.12.2016 г.

Корпус ГЗ/4-8

Срок окончания строительства IV квартал 2020 г.

Закончены работы по устройству буронабивных свай по технологии Fundex, забито 157 свай глубиной 19 метров

Закончены монолитные работы по корпусу

Закончены работы по устройству контрфорсов корпуса

Закончены работы по монтажу башенного крана

Закончены работы по утеплению и гидроизоляции наружных стен паркинга

Закончены работы по обратной засыпке пазух котлована

Закончены работы по возведению крыльца со стороны наб. Адмирала Лазарева

Закончены работы по обратной засыпке цокольного этажа

Закончены работы по монтажу лифтовых и вентиляционных шахт

Закончены работы по устройству парапетов кровли

Закончены работы по кирпичной кладке технических помещений паркинга

Закончены работы по демонтажу башенного крана

Продолжаются работы по устройству лестниц корпуса

Продолжаются работы по устройству крышных надстроек

Продолжаются работы по устройству кровли

Продолжаются работы по устройству наружных стен фасада 5 этажа

Продолжаются работы по устройству внутренних стен и перегородок

Продолжаются работы по устройству шпиля на кровле

Продолжаются работы по монтажу системы вентиляции

Продолжаются работы по устройству ограждения кровли

Продолжаются работы по монтажу систем ВК в паркинге

Продолжаются электромонтажные работы по устройству освещения в МОП

Начаты работы по монтажу окон



Вид со стороны наб. Адмирала Лазарева



Вид со стороны ул. Глухая Зеленина



Работы по устройству фасада



Устройство системы освещения в МОП



Установка межкомнатных перегородок



Монтаж системы вентиляции на кровле



Монтаж окон ПВХ