

Жилой комплекс «Граф Орлов. Московский. Первая линия»

Ход строительства по состоянию на 31.07.2021г.

8 этап строительства

Разрешение на строительство №78-011-0291.1-2016 от 03.08.2016

Корпус Пигмент 5А (секция П5.3с) окончание строительства - III кв. 2022г.

Завершены монолитные работы по корпусу
Завершены работы по устройству перекрытия 5-го этажа крыльев корпуса
Завершены работы по устройству перекрытия 7-го этажа центральной части корпуса
Завершены работы по устройству лестниц
Завершена кирпичная кладка фасада
Продолжаются работы по устройству мезонина
Продолжаются работы по монтажу и остеклению витражных конструкций
Продолжаются работы по устройству термофасада
Продолжаются работы по устройству крылец корпуса
Продолжаются работы по подключению корпуса к наружным инженерным сетям



Восточный фасад



Западный фасад



Правое крыло корпуса



Левое крыло корпуса



Северный фасад



Южный фасад