

Жилой комплекс «Граф Орлов. Московский. Первая линия»

Ход строительства по состоянию на 31.12.2021г.

8 этап строительства

Разрешение на строительство №78-011-0291.1-2016 от 03.08.2016

Корпус Пигмент 5А (секция П5.3с) окончание строительства - III кв. 2022г.

Завершены монолитные работы по корпусу
Завершены работы по устройству перекрытия 5-го этажа крыльев корпуса
Завершены работы по устройству перекрытия 7-го этажа центральной части корпуса
Завершены работы по устройству лестниц
Завершена кирпичная кладка фасада
Завершены работы по подключению корпуса к наружным инженерным сетям
Завершены работы по устройству стен 8-го этажа
Продолжаются работы по устройству мезонина
Продолжаются работы по устройству термофасада
Продолжаются работы по устройству крылец корпуса
Продолжаются работы по устройству внутренних стен корпуса
Продолжаются работы по устройству кровель террас
Продолжаются работы по устройству перекрытия 8-го этажа
Продолжаются работы по монтажу витражных конструкций офисных помещений
Начаты работы по монтажу ограждения кровли



Восточный фасад



Западный фасад



Правое крыло корпуса



Левое крыло корпуса



Северный фасад



Южный фасад



Устройство фасада



Монтаж ограждения кровли



Устройство кровли террас