
ЖК «Загляденье» 
 

ход строительства по состоянию  
на 30.04.2025 г. 

 
 

Корпус 6-6 
Разрешение на строительство №47-14-119-2024 от 25.09.2024 г. 

Окончание строительства 17.09.2029 г. 
 

• Продолжаются работы по устройству временной дороги. 
• Начаты работы по устройству фундаментной плиты. 
 

  
Строительная площадка корпуса 

  
Устройство временной дороги Выемка грунта под устройство фундаментной плиты 

  
Бетонирование фундаментной плиты 



 
  

Устройство фундамента под башенный кран коруса  
 

 

 

Корпус 6-7 
Разрешение на строительство №47-14-117-2024 от 25.09.2024 г. 

Окончание строительства 17.09.2029 г. 
 
 

• Продолжаются работы по устройству железобетонного каркаса корпуса. 
• Продолжаются работы по устройству стен подвального этажа. 
• Начаты работы по возведению стен и перекрытий 1-3 этажей. 

 

  
Строительная площадка корпуса Информационный щит объекта 

  
Устройство перекрытия 1 этажа секции А 



  
Армирование стен первого этажа секции Б. 

  
Устройство стен 3-го этажа секции В. 

  
Устройство стен 3-го этажа секции Г Лифтовая шахта секции Г. 

  
Армирование стен 3-го этажа секции Д. Подъем опор опалубки у секции Д. 



  
Устройство перекрытия 2-го этажа секции E. 

  
Геодезический контроль этапов строительства. 

 


